



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

«12» сентября 2014 года

№ 2852

Об утверждении плана по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и в форме государственного выпускного экзамена на территории Белгородской области в 2014-2015 учебном году

В соответствии с п.12 ст. 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года №1400, и в целях организованного проведения государственной итоговой аттестации на территории Белгородской области в 2014 – 2015 учебном году **приказываю:**

1. Утвердить план по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ) на территории Белгородской области в 2014-2015 учебном году (приложение 1).

2. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования:

2.1. Довести данный приказ до сведения подведомственных образовательных учреждений, сотрудников.

2.2. Обеспечить эффективное выполнение плана подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в 2014-2015 учебном году.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя начальника департамента образования Белгородской области Е.Г.Тишину.

**Начальник департамента образования
Белгородской области – заместитель
председателя Правительства области**

И. Шаповалов

ПЛАН
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в форме единого государственного экзамена
и в форме государственного выпускного экзамена
на территории Белгородской области в 2014-2015 учебном году

№ п/п	Мероприятия	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия	Ответственные исполнители
I.	Этап подготовки	сентябрь 2014 г.- апрель 2015 г.	
1.	Обеспечение деятельности организационных структур:		
1.1.	Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов (далее – ГИА – 11) в 2014 году на территории Белгородской области.	сентябрь 2014 г.	Департамент образования Белгородской области (далее - Департамент)
1.2.	Создание межведомственной рабочей группы по взаимодействию в части проведения ГИА – 11 с органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; противопожарной безопасности; связи; энергообеспечения	февраль 2015 г.	Департамент
1.3.	Подготовка предложений по персональному составу государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК)	декабрь 2014 г.	Департамент
1.3.1	Предоставление на утверждение Рособнадзора председателя ГЭК	январь 2015 г.	Департамент

1.3.2	Предоставление на согласование в Рособрнадзор состава ГЭК	январь 2015 г.	Департамент
1.3.3	Предоставление на согласование в Рособрнадзор председателей предметных комиссий	февраль 2015 г.	ОГБУ «БелРЦОКО» (далее – БелРЦОКО)
1.4.	Формирование и утверждение по согласованию с ГЭК персональных составов:		
1.4.1	заместителей председателей предметных комиссий;	до 15.03.2015 г.	ГЭК, Департамент
1.4.2.	руководителей и организаторов ППЭ;	до 15.02.2015 г.	Департамент, муниципальные органы управления образованием (далее МОУО)
1.4.3.	конфликтных комиссий;	до 01.04.2015 г.	ГЭК, Департамент
1.4.4.	предметных комиссий;	до 01.04.2015 г.	ГЭК, Департамент
1.5.	Координация работы:		
1.5.1.	председателей и заместителей председателей предметных комиссий;	в период ГИА - 11	ГЭК, Департамент
1.5.2.	руководителей и организаторов ППЭ;	в период ГИА - 11	ГЭК, Департамент
1.5.3.	конфликтных комиссий;	в период ГИА - 11	ГЭК, Департамент
1.5.4.	предметных комиссий;	в период ГИА - 11	ГЭК, Департамент
1.5.5.	общественных наблюдателей	в период ГИА - 11	ГЭК, Департамент
1.6	Проведение совещания с руководителями муниципальных управлений образования о проведении единого государственного экзамена в 2015 году	март 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
1.7	Проведение выездных инструктивно – методических семинаров по проведению единого государственного экзамена в 2015 году	март 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
2.	Финансовое и материально-техническое обеспечение:		
2.1.	Утверждение сметы расходов на выполнение работ по обеспечению проведения ГИА -11	январь 2015 г.	Департамент, МОУО
2.2.	Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации на базе областного государственного бюджетного учреждения «Белгородский региональный центр оценки качества образования»	май - июнь 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
2.3.	Обеспечение готовности и соблюдения требований к оснащению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) ГИА – 11 досрочный этап основной этап дополнительный этап	апрель 2015 г. май 2015г июнь 2015 г	Департамент, МОУО
2.4.	Обеспечение условий для деятельности:		
2.4.1.	предметных комиссий;	апрель - июль 2015 г.	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО
2.4.2.	конфликтной комиссии	апрель - июль	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО

		2015 г.	
2.4.3.	Руководителей ППЭ;	апрель - июль 2015 г.	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО, МОУО
2.4.4.	организаторов ППЭ.	апрель - июль 2015 г.	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО, МОУО
2.5.	Согласование и утверждение транспортных схем доставки выпускников на экзамены в ППЭ	март - апрель, 2015 г.	МОУО
3.	Нормативно-правовое обеспечение:		
3.1.	Внесение изменений в региональные локальные акты, регулирующие процедуру проведения ГИА- 11, с учётом федеральных нормативных правовых актов	По мере издания нормативных правовых документов	Департамент
3.2.	Утверждение положений:		
3.2.1	о государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК);	февраль 2015 г.	Департамент
3.2.2	о предметных комиссиях;	март 2015 г.	ГЭК, Департамент
3.2.3	о конфликтных комиссиях;	март 2015 г.	ГЭК, Департамент
3.2.4	по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ;	февраль 2015 г.	ГЭК, Департамент
4.	Организационно-территориальное обеспечение:		
4.1	Утверждение списков мест расположения ППЭ, максимального числа сдающих ЕГЭ в каждом ППЭ. Распределение участников ГИА – 11 между ППЭ. досрочный этап основной этап дополнительный этап	до 01.01.2015 г. 07.04.2015 г 18.04.2015 г 5.07.2015 г	ГЭК, Департамент
4.2.	Утверждение порядка и схем:		
4.2.1.	организационно-технологическая схема проведения государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ;	до 20.01.2015 г.	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО
4.2.2.	распределения членов ГЭК по ППЭ по каждому предмету	не позднее, чем за 3 дня до начала экзамена	ГЭК, Департамент
4.2.3	доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков ЕГЭ из ППЭ в РЦОИ;	в дни проведения экзаменов	Департамент, БелРЦОКО
4.2.4.	Проведение автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям в ППЭ.	в период проведения ЕГЭ	ГЭК, РЦОИ
4.3.	Формирование и утверждение мест регистрации заявлений на экзамены	Декабрь 2014 г.	ГЭК, Департамент

	ГИА – 11.		
5.	Обеспечение общественного наблюдения:		
5.1.	Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ	не позднее, чем за две недели до установленной даты экзамена	Департамент, МОУО
5.2.	Подготовка кандидатур для включения в состав общественных наблюдателей	Март - апрель	Департамент, МОУО
6.	Обеспечение обучения участников ГИА – 11:		
6.1.	Организация обучения на федеральном уровне:		
6.1.1.	Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ЕГЭ в 2015 году	весь период	Департамент, БелРЦОКО
6.1.2.	Участие в обучающих семинарах федерального уровня:	по отдельному плану-графику	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО
6.1.3.	руководителей и специалистов департамента, БелРЦОКО;		
6.1.4.	председателей (представителей) предметных комиссий.		
6.2.	Организация обучения по проведению ЕГЭ на региональном уровне:		
6.2.1.	участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ;	до 1.04.2015 г.	МОУО, ОУ
6.2.2.	проведение пробного ЕГЭ по русскому языку на региональном уровне;	март 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
6.2.3.	координаторов, ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитетах;	до 15.11.2014 г.	Департамент, БелРЦОКО
6.2.4.	составы предметных комиссий;	Февраль - март 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
6.2.5.	руководителей ППЭ;	апрель 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
6.2.6.	организаторов в аудиториях в ППЭ (однодневные обучающие семинары непосредственно в районах, городах Белгородской области);	январь – февраль 2015 г.	МОУО, БелРЦОКО
6.2.7.	общественных наблюдателей;	до 15.05.2015 г.	Департамент
6.2.8.	членов ГЭК.	до 7.04. 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
7.	Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения ГИА – 11 (далее РИС) и внесение сведений в федеральную информационную систему (далее – ФИС):		
7.1.	Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным ФЦТ форматом и составом файлов региональной информационной системы	октябрь 2014 г. – февраль 205 г.	МОУО, БелРЦОКО
7.2.	Обеспечение формирования и ведения РИС и ФИС:	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и	БелРЦОКО
7.2.1.	осуществление технического функционирования;		
7.2.2.	осуществление автоматизированной обработке информации;		
7.2.3.	обеспечение доступа и защиты информации;		

7.2.4.	обеспечение взаимодействия РИС с ФИС, внесение сведений в РИС	ФИС	
7.2.	Технологическое и информационное взаимодействие с ППЭ, в том числе проведение, по решению ГЭК, автоматизированного распределения участников ЕГЭ и организаторов по аудиториям	в период проведения ГИА - 11	БелРЦОКО
7.3.	Технологическое и информационное взаимодействие с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФЦТ).	в период проведения ГИА - 11	БелРЦОКО
7.4.	Предоставление сведений об участниках ГИА - 11 по установленной форме в региональную информационную систему	в соответствии с планом-графиком внесения сведений в РИС и ФИС	МОУО, БелРЦОКО
7.5.	Подготовка и направление в ФЦТ сведений о планируемом числе выпускников (поступающих).	до 01.11.2014 г	БелРЦОКО
8.	Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности организационно-технологического обеспечения при доставке, проведении, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА – 11:		
8.1.	Назначение лиц ответственных за прием, передачу, хранение и уничтожение материалов и документов ГИА .	декабрь	Департамент
8.2.	Определение мест хранения экзаменационных материалов ГИА – 11 и схемы их доставки в ППЭ ЕГЭ и ГВЭ.	март – апрель 2015 г.	Департамент
8.3.	Формирование заказа экзаменационных материалов для проведения ГИА – 11	в соответствии с графиком ФЦТ	Департамент
8.4.	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, хранение, учет, выдачу экзаменационных материалов ГИА – 11.	в соответствии с единым расписанием экзаменов	Департамент
8.5.	Организация получения, доставки в ППЭ и место сбора экзаменационных материалов ГИА – 11	в соответствии с единым расписанием экзаменов	Департамент, БелРЦОКО
9.	Информирование участников и лиц, сопровождающих процедуру проведения ГИА – 11:		
9.1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА – 11 в СМИ	по отдельному плану-графику	Департамент образования
9.2.	Проведение инструктивно-методических совещаний со специалистами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА – 11 по вопросам:		

9.2.1.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА – 11 в 2015 г.	декабрь 2014 г. – март 2015 г.	Департамент
9.2.3.	Анализ результатов ЕГЭ 2014 года и направления совершенствования проведения ЕГЭ	август – ноябрь 2014 г.	МОУО
9.2.4	Анализ текущей успеваемости по предметам выпускников с целью принятия управленческих решений и подготовки к государственной итоговой аттестации	январь, апрель 2015 г	ОУ
9.2.5	Анализ результатов пробных экзаменов, проводимых в форме ЕГЭ	Апрель 2014 г.	ОУ
9.2.6	Объективность проведения ЕГЭ в регионе, совершенствование процедур организации и проведения ЕГЭ	январь – февраль 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
9.3.	Согласование программ и планов обучения специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ и ГВЭ, в том числе общественных наблюдателей.	ноябрь - январь	Департамент, БелРЦОКО
9.4.	Проведение предметных методических объединений по теме: «Рекомендации педагогам по подготовке выпускников к единому государственному экзамену».	август – октябрь 2014 г.	МОУО, БелИРО
9.5	Практикум по работе с отдельными заданиями повышенного и высокого уровней сложности контрольно-измерительных материалов	март – апрель 2015 г.	МОУО
9.6.	Организация консультаций, «горячей линии» для педагогической общественности, выпускников, родителей (законных представителей) по вопросам организационного и технологического обеспечения ЕГЭ.	в период подготовки и проведения ГИА - 11	БелРЦОКО
9.7.	Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА – 11.	в период подготовки и проведения ГИА - 11	Департамент
9.8.	Подготовка и издание информационных, справочных и методических материалов для организации информирования и подготовки участников ЕГЭ, ГВЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ	в период подготовки и проведения ГИА - 11	МОУО, БелИРО
9.9.	Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки на федеральном и региональном уровнях	весь период	Департамент, БелРЦОКО
9.10.	Обеспечение ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней по технологии проведения ЕГЭ	февраль-апрель 2015 г.	Департамент, БелРЦОКО
9.11.	Организация информационных сайтов и стендов для участников ГИА - 11 текущего года	весь период	МОУО, ОУ

9.12.	Подготовка психолого – медико – педагогических рекомендаций по сопровождению участников, родителей (законных представителей) выпускников ГИА – 11 для всех категорий выпускников	февраль 2015 г	ОГБОУ «БРЦПМСС»
9.13.	Организация и проведение консультаций по психолого – медико – педагогическому сопровождению участников ГИА – 11.	постоянно	ОГБОУ «БРЦПМСС»
9.14.	Информирование участников ГИА о сроках, месте и порядке работы ПМПК по проведению освидетельствования выпускников с ОВЗ с целью определения для них условий прохождения ГИА – 11.	февраль 2015 г	ОГБОУ «БРЦПМСС»
9.15	Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА - 11	сентябрь - май	ОУ
9.16	Проведением разъяснительной работы по предупреждению нарушений порядка проведения ЕГЭ, ГВЭ.	сентябрь - май	МОУО, ОУ
9.17	Ознакомление участников ГИА – 11 с нормативными правовыми актами в части установления ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ. Оформление стендов	март - апрель	МОУО, ОУ
II.	Этап проведения	май-июль 2015 г.	
1.	Реализация технологии проведения ЕГЭ:		
1.1	Проведение итогового сочинения (изложения) как условие допуска к ГИА	Декабрь 2014 г, февраль, апрель – май 2015.	Департамент, МОУО, ОУ
1.1.	Организация тиражирования и выдачи выпускникам уведомлений на ЕГЭ установленной формы	до 05.05.2015 г.	БелРЦОКО, МОУО
1.2.	Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Министерством образования и науки Российской Федерации	май-июнь 2015 г	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО
1.3.	Прием и рассмотрение апелляций участников ГИА - 11, информирование участников о решениях ГЭК	Июнь - июль 2015 года	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО
1.4.	Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников ЕГЭ 2014 года.	Июнь - июль 2015 г	ГЭК
2.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:		
2.1.	Мониторинг миграции выпускников 11 – х классов общеобразовательных организаций, прибывших в Белгородскую область для сдачи ЕГЭ, а также сменивших школу на последнем году обучения в пределах района и региона.	февраль – июнь 2015 г	Департамент, МОУО, ОУ
2.2.	Контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ и хода подготовки к ГИА – 11.	май-июль 2015 г.	Департамент
2.3.	Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации оценивания	май-июль 2015 г.	Департамент

	ответов на задания с развернутым ответом;		
2.4.	Контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ;	май- июнь 2015 г.	Департамент
2.5.	Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ	май-июль 2015 г.	Департамент
2.6.	Организация общественного наблюдения и контроля за проведением государственной итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов	май-июль 2015 года	ГЭК, Департамент, МОУО
2.7.	Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ участников ЕГЭ 2015 года	до 30.06.2015 г.	ГЭК
III.	Этап анализа и выработки предложений	август – сентябрь 2015 г.	
1.	Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ.	август 2015 г.	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО
2.	Издание сборника статистических материалов.	август 2015 г.	ГЭК, Департамент, БелРЦОКО
3.	Подготовка информационно-аналитических материалов о ходе подготовки и проведения ГИА – 11.	март – апрель, август - сентябрь	Департамент, БелРЦОКО, БелИРО, ОГБОУ «БРЦПМСС, МОУО, ОУ
4.	Рассмотрение итогов ГИА на совещании руководителей.	июнь, август 2015 года	Департамент, БелРЦОКО, БелИРО, ОГБОУ «БРЦПМСС», МОУО, ОУ